

Plano de Sinalização Temporária

	PST-Av. Remígio Falcão Barreto	Data:	26-10-2021
	Dono da Obra: Câmara Municipal de Figueira da Foz		
	Obra: E.CP_47-Beneficiação de pavimentos, incluindo passeios em diversas ruas - Freguesia de S. Pedro - Av. Remígio Falcão Barreto e Outras		
Empreiteiro: Socitop Lda			

MEMÓRIA DESCRITIVA

INTRODUÇÃO

O presente Plano de Sinalização Temporária (PST) é referente à empreitada e assunto, especificamente para a Rua Remígio Falcão Barreto, visando adequar-se às condições e local a intervir.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A EXECUTAR

- Pavimentações:
 - Fresagem de pavimentos existentes
 - Execução de camada de desgaste em misturas betuminosas a quente
- Sinalização Horizontal:
 - Pintura a quente de marcas rodoviárias

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHOS

A sinalização será faseada por troços.

Tendo em conta que a área de intervenção abrange uma via de tráfego com bastantes utilizadores e confluência de diversos arruamentos, a circulação será interdita por troços de acordo com as condições existentes, para que todos os trabalhos possam ser executados sempre com as condições de segurança e no menor tempo possível.


Os esquemas pretendem ser um guia para a implementação da sinalização temporária dos trabalhos da pavimentação, no entanto, e em função das condições no terreno, estas indicações podem ser alteradas/ajustadas desde que sejam asseguradas as condições de segurança dos utentes, trabalhadores e equipamentos, mantendo a coerência e fácil leitura da sinalética.

Para ajuda na regulação do trânsito, recorrer-se-á ao apoio de agentes de trânsito da PSP.

ANEXOS

LOCALIZAÇÃO DO LOCAL A INTERVIR: AVENIDA REMIGIO FALCÃO BARRETO

Freguesia de S. Pedro / Figueira da Foz



Previsão de início dos trabalhos: 02 de Novembro 2021:

- **FASE 1:** FRESAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE - 02/Nov/2021 a 12/Nov/2021 (na sequência indicada)
- **FASE 2 :** PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO – 15/Nov/2021 a 26/Nov/2021(na sequencia indicada)


Esta programação poderá sofrer ajustes de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos e fatores colaterais nomeadamente condições climatéricas ou outras inesperadas.

ESQUEMAS GERAIS


DESVIO DE ITINERÁRIO

(Linha de sinalização de desvio de itinerário, com sinalização de aproximação, de posição e final, e sinalização de orientação ao longo do desvio até onde seja possível retornar ao itinerário interrompido.)

A sinalização de desvio de itinerário, além dos tipos de sinalização já abordados (aproximação, de posição e final), inclui também sinalização de orientação ao longo do desvio até onde seja possível retornar ao itinerário interrompido.



ESQUEMA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA-CIRCULAÇÃO CONDICIONADA



ESQUEMAS ESPECIFICOS

Troço1-Av Remigio Falcão Barreto (cruzamento Av 12 Julho/Rua 9 de Outubro)

- Períodos de intervenção previstos:

Fresagem: 02 a 03 de Novembro 2021

Pavimentação: 15 a 16 de Novembro 2021



Legenda:

 Troço a intervir

Troço2-Av Remigio Falcão Barreto (Rua 9 de Outubro/Rua Prof. Bissaia Barreto)

- Períodos de intervenção previstos:

Fresagem: 04 a 05 de Novembro 2021

Pavimentação: 17 a 18 Novembro 2021




Troço3-Av Remigio Falcão Barreto (Rua Prof. Bissaia Barreto/Rua Direita)

- Períodos de intervenção previstos:

Fresagem: 08 a 09 de Novembro 2021

Pavimentação: 19 a 22 de Novembro 2021



Troço4-Av Remígio Falcão Barreto (Rua Direita/Largo dos Pescadores/Rua Nova)

- Períodos de intervenção previstos:

Fresagem: 10 a 12 de Novembro 2021

Pavimentação: 23 a 26 de Novembro 2021

